



ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ**

Бањалука, април 2020. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	3
ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА.....	3
УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА.....	5
УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА.....	6
ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА.....	8
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА.....	9
ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА.....	11
ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА.....	13
НАМЈЕШТАЈ И ОСТАЛА ОПРЕМА.....	15
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА.....	16
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ.....	18

УВОД

Програмом инвестиција „Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д. Бањалука за 2019. годину приказане су основне потребе за одржавање континуитета процеса рада, те одређени развојни пројекти, у укупном износу од **6.153.910,00 КМ са ПДВ**. Програмом је предвиђено да ће се 50,29 % улагања финасирати из властитих средстава (3.094.220,00 КМ са ПДВ), док ће се 49,71 % улагања финансирати из осталих извора- средстава Фонда за квалитет Свјетског поштанског савеза, кредитних средстава и средстава јавно-приватног партнерства (3.059.690,00 КМ са ПДВ). Планирано улагање је распоређено у 11 организационих дијелова Предузећа, те у 6 намјена.

У складу са наведеним, Програм инвестиција је усвојен од стране Скупштине акционара, Одлуком број: 1.-3931-4/18 од дана 04.02.2019. године. С обзиром да је План набавке усвојен од стране Управе Предузећа дана 07.02.2019. године (Одлука број 1.-466/19), те да је Надзорни одбор донио Одлуку о одобравању новчаних средстава за реализацију планираних инвестиција дана 25.02.2019. године (Одлука број 1.-466-2/19), покретању планираних инвестиционих активности се приступило од мјесеца марта текуће године.

Извјештај о извршењу инвестиција за период од 01.01-31.12.2019. године приказује извршена инвестициона улагања за 2019. годину, по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа. Сви подаци су приказани са порезом на додату вриједност.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-31.12.2019. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од **6.132.167,99 КМ**. Из наведеног слиједи да проценат извршења Програма инвестиција износи **99,65**.

У циљу што објективнијег приказивања реализације инвестиционих активности у посматраном периоду, морамо напоменути да су за поједине инвестиције закључени Уговори који нису реализовани, или нису реализовани у потпуности закључно са 31.12.2019. године. Ако узмемо у обзир и те инвестиционе активности проценат реализације би износио **121,01 %**.

Табела 1. Остварење Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2019. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ (РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ)		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
6.153.910,00	6.132.167,99	99,65	1.314.383,28	21,36	7.446.551,27	121,01

Битно је напоменути да се подаци о реализованим инвестиционим улагањима односе великим дијелом на инвестиције покренуте у ранијем периоду, а исте нису представљале саставни дио Програма инвестиција за 2019. годину.

Табела 2. Остварење Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2019. године

	ВРИЈЕДНОСТ ИНВ. ПОКРЕНУТИХ У РАНИЈЕМ ПЕРИОДУ	ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ ЗА 2019.	ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ ПРОГРАМОМ ЗА 2019.	УКУПНО
ИЗГРАДЊА	0.00	452,723.81	17,681.80	470,405.61
САНАЦИЈА, АДАПТ.	1,001,185.65	337,403.37	0.00	1,338,589.02
ИКТ	1,150,679.68	746,805.35	40,604.49	1,938,089.52
ПОШТАНСКА ОПР.	59,520.89	525,140.46	7,012.98	591,674.33
НАМЈЕШТАЈ	46,982.74	114,842.50	3,652.00	165,477.24
ТРАНСПОРТНА СР.	336,645.00	1,291,287.28	0.00	1,627,932.28
УКУПНО	2,595,013.96	3,468,202.77	68,951.27	6,132,168.00

Наиме, реализоване инвестиције које су покренуте у ранијем периоду износе 2.595.013,96 КМ, реализоване инвестиције које су планиране Програмом инвестиција за 2019. годину износе 3.468.202,77 КМ, док реализоване инвестиције које су нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину, а које су покренуте у 2019. години износе 68.951,27 КМ.

Из наведеног произилази да од укупно реализованих инвестиција у посматраном периоду, 42,31 % чине инвестиције покренуте у ранијем периоду, 56,56 % инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину, те 1,13 % инвестиције које нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину, а које су покренуте и реализоване у 2019. години.

Уколико би посматрали само реализацију инвестиција које су покренуте у 2019. години, проценат извршења Програма инвестиција за 2019. годину би износио 57,48 %.

Као разлоге неизвршења планираних инвестиција у значајном проценту, наводимо чињеницу да се покретању поступака јавних набавки могло приступити од мјесеца марта, да провођење поступака јавних набавки изискује одређен временски период (значајан број планираних инвестиција је у фази провођења поступка јавне набавке), те да одређен број планираних инвестиција није покренут.

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 3. Рекапитулација по фазама реализације

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	6.132.167,99	99,65
2	У току реализација-*до 31.12.	1.314.383,28	21,36
3	Покренуте набавке до 31.12.	632.468,40	10,28
4	Инвестиција није покренута	888.077,59	14,43
УКУПНО		8.967.097,26	145,72



*закључени

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2019. године, је распоређено у **11 организационих дијелова**, што је приказано табеларно и графички.

Табела 4. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по орг. дијеловима

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ)	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ)	% ОСТВАРЕЊА
Дирекција	3.093.700,00	3.073.964,54	99,36
РЈ Бањалука	749.700,00	388.334,80	51,80
РЈ ПСЦ Бањалука	720.155,00	671.214,50	93,20
РЈ Приједор	255.110,00	92.514,47	36,26
РЈ Добој	304.820,00	761.671,16	249,88
РЈ Брчко	84.085,00	33.338,97	39,65
РЈ Бијељина	180.890,00	296.958,52	164,17
РЈ Зворник	225.775,00	152.318,62	67,46
РЈ Соколац	192.440,00	115.868,38	60,21
РЈ Фоча	239.475,00	379.378,11	158,42
РЈ Требиње	107.760,00	166.605,92	154,61
УКУПНО	6.153.910,00	6.132.167,99	99,65



Процентуално учешће извршених улагања по организационим дијеловима у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 5. Процентуално учешће по организационим дијеловима

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	УЧЕШЋЕ У %
Дирекција	50,13
РЈ Бањалука	6,33
РЈ ПСЦ Бањалука	10,95
РЈ Приједор	1,51
РЈ Добој	12,42
РЈ Брчко	0,54
РЈ Бијељина	4,84
РЈ Зворник	2,48
РЈ Соколац	1,89
РЈ Фоча	6,19
РЈ Требиње	2,72
УКУПНО	100,00


Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у Дирекцију Предузећа (50,13%) и РЈ Добој (12,42%).

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2019. године, је распоређено у **6** намјена, што је приказано табеларно и графички.

Табела 6. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по намјенама

НАМЈЕНА УЛАГАЊА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ)	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ)	% ОСТВАРЕЊА
Изградња	660.000,00	470.405,61	71,27
Реконструкција и адаптација	1.236.000,00	1.338.589,02	108,30
Информациони системи	1.633.230,00	1.938.089,52	118,67
Поштанска опрема	946.220,00	591.674,33	62,53
Намјештај и остала опрема	212.460,00	165.477,24	77,89
Транспортна средства	1.466.000,00	1.627.932,28	111,05
УКУПНО	6.153.910,00	6.132.167,99	99,65



Процентуално учешће извршених улагања по намјенама улагања у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 7. Процентуално учешће по намјенама улагања

НАМЈЕНА УЛАГАЊА	УЧЕШЋЕ У %
Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања	7,67
Реконструкција и адаптација и уградња система	21,83
Опрема информacionих система	31,61
Поштанска опрема и механизација	9,65
Намјештај и остала опрема	2,70
Транспортна и друга средства	26,54
УКУПНО	100,00

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у информационе системе (31,61 %), те набавку транспортних средстава (26,54 %).

У даљем тексту извршићемо анализу извршења Програма инвестиција по намјенама улагања.

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2019. години, у изградњу грађевинских објеката и остала капитална улагања, планирано је улагање у укупном износу од **660.000,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **470.405,61 КМ**.

Табела 8. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
660.000,00	470.405,61	71,27

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину (452.723,81 КМ), док реализоване инвестиције које су нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину износе 17.681,80 КМ.

У 2019. години, дјелимично је реализована планирана инвестиција **набавке и уградње видео-надзора**, те је **регулисан имовинско правни статус земљишта објекта Поште Станари**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку је приказан **нереализовани дио закљученог уговора о набавци и уградњи видео-надзора**.

Табела 9. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2019. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Видео-надзор	Уговор дјелимично реализован	52.719,34
УКУПНО			52.719,34

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2019. године.

Табела 10. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Земљиште ПСЦ Бањалука	Није покренуто	20.000,00
2	Изградња објекта-Козлук	Није покренуто	50.000,00
3	Земљиште Јахорина	Није покренуто	100.000,00
УКУПНО			170.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на планирана средства Програмом).

Табела 11. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	470.405,61	71,27
2	У току реализација –до 31.12.	52.719,34	7,99
3	Покренуте набавке до 31.12.	0,00	-
4	Инвестиција није покренута	170.000,00	25,76
УКУПНО		693.124,95	105,02

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2019. години, у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката и уградњу система, планирано је улагање у укупном износу од **1.236.000,00 КМ**, док је у извршено улагање у износу од **1.338.589,02 КМ**, или **108,30 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 12. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.236.000,00	1.338.589,02	108,30

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (1.001.185,65 КМ), те на инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину (337.403,37 КМ).

У посматраном периоду су реализоване инвестиције покренуте у ранијем периоду, и то- **набавка и уградња столарије и браварије, израда пројектне документације за реконструкцију објекта Поште Козарска Дубица, санација и реконструкција објекта Поште 74101 Добој, набавка и уградња електро котла у објекту ПЦ Добој, санација котловнице у објекту Поште Бијељина, партерно уређење објекта Поште 75400 Зворник, санација фасаде објекта Поште 73301 Фоча, замјена топловодног котла у објекту поште 73220 Рогатица и адаптација дијела објекта Поште 89101 Требиње.** Планиране набавке за 2019. годину- **набавка браварије и столарије, санација објекта Поште Стара Дубрава, санација и адаптација објекта Поште Залужани, партерно уређење објекта ПЦ Добој, санација фасаде објекта Поште Теслић, адаптација шалтер сале објекта Поште Зворник, партерно уређење објекта Поште Соколац и санација санитарног чвора у објекту Поште Љубиње** су реализоване у посматраном периоду, док је закључени уговори о **изради фасаде на објекту Дирекције дјелимично реализован.**

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2019. године.

Табела 13. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2019. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Реконструкција 74101 Добој	Израда пројекта парт. уређ.	1.965,60

2	Реконструкција 74101 Добој	УТУ – партерно уређење	234,00
3	Адаптација- 89101 Требиње	Извођење радова	32.151,66
4	Адаптација- 89101 Требиње	Надзор	2.106,00
5	Пројектовање Нови Град	Идејни пројекат	4.914,00
6	Пројектовање Дервента	Исхођени локацијски услови	8.938,80
7	Фасада објект Дирекције	Извођење радова у току	390.535,93
8	Партерно уређење Дир.	Извођење радова у току	117.506,02
9	Капије ПСЦ	Радови извршени након 31.12.	7.965,36
УКУПНО			566.317,37

Уколико би уврстили ове инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио **154,12 %**.

Табела 14. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.236.000,00	1.338.589,02	108,30	566.317,37	45,82	1.904.906,39	154,12

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2019. године.

Табела 15. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Адаптација Челинац	Јавна набавка	33.090,00
2	Адаптација Трн	Јавна набавка	30.000,00
3	Адаптација Власеница	Јавна набавка	30.000,00
4	Реконстр. К. Дубица	Закључен уговор након 31.12.	106.493,40
УКУПНО			199.583,40

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2019. године.

Табела 16. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Надстрешница за ауто- Дирекција	Није покренуто	150.000,00
2	Надстрешница на сл.ул.- Дир.	Одустало се од покр.	15.000,00
3	Надзор партерно –Дирекција	Одустало се од вањског н.	2.340,00
4	Санација и адаптација Челинац	Радови у сопств.режији	26.910,00
5	Пећ за централно гријање-Шипово	Одустало се од покр.	12.000,00
6	Дозволе К. Дубица	Одустало се од вањског н.	9.997,59
7	Надзор К. Дубица	Није покренуто	3.510,00
8	Санација фасаде Обудовац	Није покренуто	13.000,00
9	Рационализација Вишеград	Није покренуто	10.000,00
УКУПНО			242.757,59

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на планирана средства Програмом).

Табела 17. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	1.338.589,02	108,30
2	У току реализација- до 31.12.	566.317,37	45,82
3	Покренуте набавке до 31.12.	199.583,40	16,15
4	Инвестиција није покренута	242.757,59	19,64
УКУПНО		2.347.247,38	189,91

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2019. години, у набавку опреме информационих система, планирано је улагање у укупном износу од **1.633.230,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **1.938.089,52 КМ** или **118,67 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 18. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.633.230,00	1.938.089,52	118,67

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (1.150.679,68 КМ), на инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину (746.805,35 КМ), док реализоване инвестиције које су нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину износе 40.604,49 КМ.

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у 2018. години, и то у потпуности **модернизација и модификација ИКТ система, набавка лиценци за е-пошту, сервера, бар код читача, копирапарата, мултифункционалних апарата, ласерских, шалтерских и матричних штампача, опреме за видео-надзор централног УПС, firewall-а, модернизације мреже, система за складиштење података, рачунара и монитора**, а дјелимично **ЕРП-унапређење новим модулима**. Планиране набавке за 2019. годину, и то **набавке сервера, штампача, мултифункционалних уређаја, УПС, бар код читача, копирапарата, штампача за масовну штампу, ГПС уређаја, лиценци и рпоху сервер** су у потпуности реализоване, док су планиране набавке за 2019. годину, и то **набавка рачунара и монитора, ИСО стандарди и сервис деск** дјелимично реализоване. Поред наведеног, извршено је покретање набавки које нису планиране Програмом инвестиција и реализација истих- набавка **фискалних каса, скенера и софтвери за ФУК**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2019. године.

Табела 19. Преглед уговора чија реализација је у току

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	ЕРП	Завршна фаза извршена након 31.12.	9.945,00
2	Сервис деск	У току реализација 2.фазе (инсталација)	91.845,00
3	ИСО стандарди	Завршна фаза извршена након 31.12.	18.720,00
4	СИП телефони	Испоручено након 31.12.	29.893,50
5	НАС сервери	Испоручено након 31.12.	17.961,89
6	Сервери	Закључен уговор	74.938,78
7	Рачунари	Испоручено након 31.12.	89.999,21
8	Софтвер- ревизија	Испоручено након 31.12.	52.650,00
УКУПНО			385.953,38

Уколико би уврстили ове инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио **142,30 %**.

Табела 20. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.633.230,00	1.938.089,52	118,67	385.953,38	23,63	2.324.042,90	142,30

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2019. године.

Табела 21. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Централни УПС	Закључен уговор након 31.12	23.400,00
2	Покретни шалтер	Закључен уговор након 31.12	150.000,00
3	Програми за надзор и аплик.	Закључени уговори након 31.12.	33.930,00
4	Модернизација мреже	Закључен уговор након 31.12	120.000,00
5	ГПС	Закључен уговор након 31.12	7.020,00
6	Лиценце за модернизацију	Закључен уговор након 31.12	50.000,00
УКУПНО			384.350,00

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2019. године.

Табела 22. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Штампач за мас. штампу и плотер	Није покренуто	80.000,00
2	Опрема за wi-fi	Није покренуто	11.700,00
3	Ново рјешење за Хало центар	Није покренуто	70.000,00
УКУПНО			161.700,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на планирана средства Програмом).

Табела 23. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	1.938.089,52	118,67
2	У току реализација- до 31.12.	385.953,38	23,63
3	Покренуте набавке до 31.12.	384.350,00	23,53
4	Инвестиција није покренута	161.700,00	9,90
УКУПНО		2.870.092,90	175,73

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2019. години, у набавку поштанске опреме и механизације, планирано је улагање у укупном износу од **946.220,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **591.674,33 КМ**, или **62,53 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 24. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
946.220,00	591.674,33	62,53

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (59.520,89 КМ), на инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину (525.140,46 КМ), док реализоване инвестиције које су нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину износе 7.012,98 КМ.

У посматраном периоду, реализоване су набавке покренуте у ранијем периоду- **набавка машина за бројање новца и уградња специјалних каса за транспорт новца**. Планиране набавке за 2019. годину-набавка **електронских вага, столова за достављаче машине за везивање свезњева, рендген уређаја и сигурносних торби** су реализоване у посматраном периоду. Поред наведеног, извршено је покретање набавке која није планирана Програмом инвестиција и реализација исте- набавка **сандучастих палета**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2019. године.

Табела 25. Преглед уговора чија реализација је у току

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Машине за бројање новчаница	Реализовано након 31.12.	87.457,50
2	Рачунске машине	Реализовано након 31.12.	14.069,95
3	Касе приручне	Реализовано након 31.12.	4.471,74
4	Мјерење квалитета	Запримљено након 31.12.	30.000,00
УКУПНО			135.999,19

Уколико би уврстили наведено у извршење тада би проценат извршења Програма инвестиција за предметну намјену износио **76,90 %**.

Табела 26. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
946.220,00	591.674,33	62,53	135.999,19	14,37	727.673,52	76,90

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2019. године.

Табела 27. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Машине за бројање кованог новца	Јавна набавка	5.400,00
2	Мобилни читачи за тахографе	Реализовано након 31.12.	4.735,00
УКУПНО			10.135,00

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2019. године. Напомињемо да још нису остварени услови за приступање набавци програма IPS, из разлога што Свјетски поштански савез још увијек није ријешао техничке проблеме везане за дати програм и његово кориштење на подручју БиХ, на коме послују три јавна поштанска оператера.

Табела 28. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Израда стола за картисту, колица	Није покренуто	3.730,00
2	Специјалне касе за транспорт новца	Није покренуто	32.500,00
3	Каса сигурносна	Није покренуто	7.020,00
4	IPS апликација	Технички пробл.	210.000,00
УКУПНО			253.250,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на планирана средства Програмом).

Табела 29. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	591.674,33	62,53
2	У току реализација- до 31.12.	135.999,19	14,37
3	Покренуте набавке до 31.12.	10.135,00	1,07
4	Инвестиција није покренута	253.250,00	26,76
УКУПНО		991.058,52	104,73

НАМЈЕШТАЈ И ОСТАЛА ОПРЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2019. години, у набавку намјештаја и остале опреме, планирано је улагање у укупном износу од **212.460,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **165.477,24 КМ**, или **77,89 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 30. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
212.460,00	165.477,24	77,89

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (46.982,74 КМ), на инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину (114.842,50 КМ), док реализоване инвестиције које су нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину износе 3.652,00 КМ.

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у 2018. години, и то набавка намјештаја-**столица**. Планиране набавке за 2019. годину- набавке **столица, клима уређаја, радијатора, алата, усисивача, колица и косилица** су реализоване у посматраном периоду. Поред наведеног, извршено је покретање набавке која није планирана Програмом инвестиција и реализација исте- набавка **телевизора**, у промотивне сврхе, те набавка половног **пулта** за издвојени шалтер Поште Брчко.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2019. године.

Табела 31. Преглед инвестиција које су у поступку набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Агрегати	Јавна набавка	38.400,00
УКУПНО			38.400,00

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку је табеларно приказан преглед инвестиција које нису покренуте, са даном 31.12.2019. године.

Табела 32. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Канц. намјештај	Одустало се од покренуте набавке	30.870,00
2	Полице	Одустало се од покренуте набавке	27.000,00
УКУПНО			57.870,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на планирана средства Програмом).

Табела 33. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	165.477,24	77,89
2	У току реализација-од 31.12.	0,00	-
3	Покренуте набавке до 31.12.	38.400,00	18,07
4	Инвестиција није покренута	57.870,00	27,24
УКУПНО		261.747,24	123,20

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2019. години, у набавку транспортних средстава, планирано је улагање у укупном износу од **1.466.000,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **1.627.932,28 КМ**, или **111,05 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 34. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.466.000,00	1.627.932,28	111,05

Податак о реализованим улагањима се односи на инвестиције покренуте у ранијем периоду (336.645,00 КМ), те на инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину (1.291.287,28 КМ).

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције које су покренуте у 2018. години- **набавка и регистрација теретних возила, те набавка ручног и електричног виљушара**, и инвестиције планиране Програмом инвестиција за 2019. годину- **набавка путничких возила и набавка теретних возила**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У наставку су приказани закључени уговори, који нису реализовани са 31.12.2019. године.

Табела 35. Преглед уговора чија реализација је у току

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Мопеди	Уговор реализован након 31.12.	167.427,00
2	Бицикли	Уговор реализован након 31.12.	5.967,00
УКУПНО			173.394,00

Уколико би уврстили наведено у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **122,88 %**.

Табела 36. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2019. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.466.000,00	1.627.932,28	111,05	173.394,00	11,83	1.801.326,28	122,88

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

/

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У наставку су приказане активности, који нису покренуте са 31.12.2019. године.

Табела 37. Преглед инвестиција које нису покренуте са 31.12.2019. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Регистрација mopеди	Регистрација извршена након 31.12.	2.500,00
УКУПНО			2.500,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У наставку је табеларно приказан апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на планирана средства Програмом).

Табела 38. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	1.627.932,28	111,05
2	У току реализација- до 31.12.	173.394,00	11,83
3	Покренуте набавке до 31.12.	0,00	-
4	Инвестиција није покренута	2.500,00	0,17
УКУПНО		1.803.826,28	123,05

У даљем тексту је приказан табеларни преглед извршења Програма инвестиција по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа, за период од 01.01-31.12.2019. године.

Бањалука, април 2020. године

ОБЛАСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ

Руководилац Службе за инвестиције- Јелена Страживук, дипл. ек. _____

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Сњежана Мартић, дипл. инж.

ПРИЛОГ

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019.
ГОДИНЕ**

**ПО НАМЈЕНАМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ДИЈЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА**

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА			РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА			НАБАВКА И УГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНИХ И ДРУГИХ СИСТЕМА			НАБАВКА ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			НАБАВКА НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ			НАБАВКА ТРАНСПОРТНИХ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА			УКУПНО		
	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%
ДИРЕКЦИЈА	490,000.00	452,723.81	92.39	725,000.00	343,512.36	47.38	1,323,730.00	1,696,289.89	128.14	263,000.00	366,171.39	139.23	64,970.00	42,520.31	65.45	227,000.00	172,746.78	76.10	3,093,700.00	3,073,964.54	99.36
РЈ БАЊАЛУКА				167,000.00	53,696.20	32.15	42,000.00	60,303.84	143.58	174,180.00	26,670.75	15.31	67,520.00	37,831.51	56.03	299,000.00	209,832.50	70.18	749,700.00	388,334.80	51.80
РЈ ПСЦ БАЊАЛУКА	20,000.00			8,000.00			42,800.00	19,670.81	45.96	201,795.00	125,056.62	61.97	25,560.00	14,061.07	55.01	422,000.00	512,426.00	121.43	720,155.00	671,214.50	93.20
РЈ ПРИЈЕДОР				120,000.00	6,783.66	5.65	24,400.00	18,357.95	75.24	37,450.00	4,286.88	11.45	2,660.00	6,193.98	232.86	70,600.00	56,892.00	80.58	255,110.00	92,514.47	36.26
РЈ ДОБОЈ		17,681.80		65,000.00	472,587.81	727.06	39,000.00	24,708.03	63.35	50,070.00	16,086.92	32.13	5,550.00	10,351.10	186.51	145,200.00	220,255.50	151.69	304,820.00	761,671.16	249.88
РЈ БРЧКО				13,000.00			20,900.00	18,011.62	86.18	28,635.00	5,267.93	18.40	10,750.00	10,059.43	93.58	10,800.00			84,085.00	33,338.97	39.65
РЈ БИЈЕЉИНА					57,796.49		39,200.00	11,984.85	30.57	64,030.00	13,202.29	20.62	11,460.00	9,602.89	83.79	66,200.00	204,372.00	308.72	180,890.00	296,958.52	164.17
РЈ ЗВОРНИК	50,000.00			112,000.00	125,950.97	112.46	20,900.00	13,093.88	62.65	33,375.00	4,473.50	13.40	2,700.00	8,800.27	325.94	6,800.00			225,775.00	152,318.62	67.46
РЈ СОКОЛАЦ	100,000.00			10,000.00	11,371.67	113.72	35,000.00	26,908.93	76.88	34,580.00	10,139.81	29.32	9,460.00	9,795.47	103.55	3,400.00	57,652.50	1695.66	192,440.00	115,868.38	60.21
РЈ ФОЧА				10,000.00	180,163.39	180163	19,700.00	20,481.55	103.97	37,255.00	12,947.23	34.75	6,920.00	13,946.94	201.55	165,600.00	151,839.00	91.69	239,475.00	379,378.11	158.42
РЈ ТРЕБИЊЕ				6,000.00	86,726.47	1445.44	25,600.00	28,278.18	110.46	21,850.00	7,371.01	33.73	4,910.00	2,314.26	47.13	49,400.00	41,916.00	84.85	107,760.00	166,605.92	154.61
УКУПНО	660,000.00	470,405.61	71.27	1,236,000.00	1,338,589.02	108.30	1,633,230.00	1,938,089.52	118.67	946,220.00	591,674.33	62.53	212,460.00	165,477.24	77.89	1,466,000.00	1,627,932.28	111.05	6,153,910.00	6,132,167.99	99.65

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА				
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ				
ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
				Т 1.
РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ИЗВРШЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА	490,000.00	452,723.81	92.39
2	РЈ БАЊАЛУКА	0.00	0.00	
3	РЈ ПОШТАНСКО-САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР БАЊАЛУКА	20,000.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР	0.00	0.00	
5	РЈ ДОБОЈ	0.00	17,681.80	
6	РЈ БРЧКО	0.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА	0.00	0.00	
8	РЈ ЗВОРНИК	50,000.00	0.00	
9	РЈ СОКОЛАЦ	100,000.00	0.00	
10	РЈ ФОЧА	0.00	0.00	
11	РЈ ТРЕБИЊЕ	0.00	0.00	
УКУПНО		660,000.00	470,405.61	71.27

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА				
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ				
ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА				
				T 1.1.
РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ИЗВРШЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА			
	Видео-надзор	490,000.00	452,723.81	92.39
	УКУПНО	490,000.00	452,723.81	92.39
2	РЈ БАЊАЛУКА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
3	РЈ ПСЦ БАЊАЛУКА			
	Куповина земљишта и изградња објекта ПСЦ Бањалука	20,000.00		
	УКУПНО	20,000.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР			
	УКУПНО	0.00	0.00	
5	РЈ ДОБОЈ			
	Регулисање имовинско-правног статуса земљишта Поште Станари		17,681.80	
	УКУПНО	0.00	17,681.80	
6	РЈ БРЧКО			
	УКУПНО	0.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
8	РЈ ЗВОРНИК			
	Изградња објекта Поште 75413 Козлук	50,000.00		
	УКУПНО	50,000.00	0.00	

9	РЈ СОКОЛАЦ			
	Куповина земљишта на Јахорини	100,000.00		
	УКУПНО	100,000.00	0.00	
10	РЈ ФОЧА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
11	РЈ ТРЕБИЊЕ			
	УКУПНО	0.00	0.00	
УКУПНО		660,000.00	470,405.61	71.27

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА				
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ				
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА				
РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
				Т 2.
РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ИЗВРШЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА	725,000.00	343,512.36	47.38
2	РЈ БАЊАЛУКА	167,000.00	53,696.20	32.15
3	РЈ ПОШТАНСКО-САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР БАЊАЛУКА	8,000.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР	120,000.00	6,783.66	5.65
5	РЈ ДОБОЈ	65,000.00	472,587.81	727.06
6	РЈ БРЧКО	13,000.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА	0.00	57,796.49	
8	РЈ ЗВОРНИК	112,000.00	125,950.97	112.46
9	РЈ СОКОЛАЦ	10,000.00	11,371.67	113.72
10	РЈ ФОЧА	10,000.00	180,163.39	1,801.63
11	РЈ ТРЕБИЊЕ	6,000.00	86,726.47	1,445.44
УКУПНО		1,236,000.00	1,338,589.02	108.30

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА				
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ				
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА				
				Т 2.1
РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ОСТВАРЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА			
	Набавка и уградња ал. браварије и ПВЦ прозора	90,000.00		
	Надстрешница на сл. улазу	15,000.00		
	Надстрешница за аута	150,000.00		
	Фасада	350,000.00	121,690.07	34.77
	Партерно уређење	120,000.00		
	Браварија		221,822.29	
	УКУПНО	725,000.00	343,512.36	47.38
2	РЈ БАЊАЛУКА			
	Санација и адаптација објекта Поште 78240 Челинац	60,000.00		
	Санација објекта Поште 78243 Стара Дубрава	30,000.00	18,007.40	60.02
	Набавка и уградња пећи за централно гријање у објекту Поште 70270 Шипово	12,000.00		
	Санација и адаптација објекта Поште 78214 Залужани	35,000.00	32,908.88	94.03
	Санација и адаптација објекта Поште 78252 Трн	30,000.00		
	Браварија		2,779.92	
	УКУПНО	167,000.00	53,696.20	32.15
3	РЈ ПСЦ БАЊАЛУКА			
	Замјена дотрајале теретне капије и електромотора, замјена мале капије и постављање електронске браве	8,000.00		
	УКУПНО	8,000.00	0.00	

4	РЈ ПРИЈЕДОР			
	Реконструкција и санација објекта Поште 79240 Козарска Дубица	120,000.00	6,783.66	5.65
	УКУПНО	120,000.00	6,783.66	5.65
5	РЈ ДОБОЈ			
	Партерно уређење објекта ПЦ Добој	30,000.00	26,744.82	89.15
	Реконструкција објекта Поште 74270 Теслић	35,000.00	38,857.46	111.02
	Санација и реконструкција објекта Поште 74101 Добој		397,406.20	
	Столарија у објекту Поште Милошевац		6,361.83	
	Електро-котао у објекту ПЦ Добој		3,217.50	
	УКУПНО	65,000.00	472,587.81	727.06
6	РЈ БРЧКО			
	Санација фасаде на објекту Поште 76235 Обудовац	13,000.00		
	УКУПНО	13,000.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА			
	Санација котловнице у објекту Поште Бијељина		57,796.49	
	УКУПНО	0.00	57,796.49	
8	РЈ ЗВОРНИК			
	Адаптација шалтер сале Поште 75400 Зворник	82,000.00	81,909.89	99.89
	Партерно уређење објекта Поште 75400 Зворник		10,895.10	
	Столарија у објекту Поште Братунац		33,145.98	
	Реконструкција шалтер сале Поште 75440 Власеница	30,000.00		
	УКУПНО	112,000.00	125,950.97	112.46
9	РЈ СОКОЛАЦ			
	Партерно уређење објекта Поште 71350 Соколац	10,000.00	11,371.67	113.72
	УКУПНО	10,000.00	11,371.67	113.72

10	РЈ ФОЧА			
	Рационализација објекта Поште 73240 Вишеград	10,000.00		
	Санација фасаде објекта Поште 73301 Фоча		166,532.89	
	Замјена топловодног котла у објекту Поште 73220 Рогатица		13,630.50	
	УКУПНО	10,000.00	180,163.39	1,801.63
11	РЈ ТРЕБИЊЕ			
	Санација и адаптација објекта Поште 88380 Љубиње	6,000.00	5,913.18	98.55
	Адаптација дијела објекта Поште 89101 Требиње		80,813.29	
	УКУПНО	6,000.00	86,726.47	1,445.44
УКУПНО		1,236,000.00	1,338,589.02	108.30

¹ Већи дио реализованих инвестиција није планиран Програмом инвестиција за 2019. годину (пренос из ранијег периода).

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА								
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ								
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА								
								Т 3.
РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	% ИЗВРШЕЊА
1	Рачунар и монитор	120	1,500.00	180,000.00	0		0.00	50.00
1a	Рачунар				48	1,565.20	75,129.72	
16	Монитор				48	309.78	14,869.48	
2	Сервер	5	10,000.00	50,000.00	7	7,127.18	49,890.23	99.78
3	Шалтерски штампач	35	600.00	21,000.00	32	700.83	22,426.56	106.79
4	Позадински штампач	10	1,000.00	10,000.00	7	1,427.40	9,991.80	99.92
5	Ласерски штампач	15	900.00	13,500.00	13	1,035.45	13,460.85	99.71
6	Мултифункционални уређај	20	1,300.00	26,000.00	13	1,994.85	25,933.05	99.74
7	УПС	20	300.00	6,000.00	30	198.90	5,967.00	99.45
8	Бар код читач	40	500.00	20,000.00				99.63
8a	Бар код читач				45	178.58	8,035.97	
8b	Бежични бар код читач				20	594.55	11,890.94	
9	Копир апарат	5	2,000.00	10,000.00	3	3,322.80	9,968.40	99.68
10a	Колор штампач за масовну штампу	1	132,000.00	132,000.00	1	104,832.00	104,832.00	99.65
10b	Колор штампач за масовну штампу				2	13,349.70	26,699.40	
11	Црно бијели штампач за масовну штампу	1	40,000.00	40,000.00	0		0.00	
12	Еко солвентни плотер	1	40,000.00	40,000.00	0		0.00	
13	Модернизација мреже	1	120,000.00	120,000.00	0		0.00	
14	СИП телефони	50	600.00	30,000.00	0		0.00	
15	ГПС за праћење поштоноша	50	234.00	11,700.00	50	233.42	11,670.75	99.75
16	Програм за надзор мреже	1	29,250.00	29,250.00	0		0.00	

17	Апликативни програм-back up конфигурација	1	4,680.00	4,680.00	0		0.00	
18	ИСО стандарди	1	60,000.00	60,000.00	1	37,440.00	37,440.00	62.40
19	Опрема за WiFi	1	11,700.00	11,700.00	0		0.00	
20	Централни УПС	1	23,400.00	23,400.00	0		0.00	
21	Лиценце за модернизацију и модификацију ИТ система	1	50,000.00	50,000.00	0		0.00	
22	Лиценце	1	35,000.00	35,000.00	1	19,269.90	19,269.90	55.06
23	Servis Desk+ Client Automation	1	236,000.00	236,000.00	1	143,320.07	143,320.07	60.73
24	НАС сервер	3	6,000.00	18,000.00	0		0.00	
25	Сервер	5	15,000.00	75,000.00	0		0.00	
26	Покретни шалтер	1	150,000.00	150,000.00	0		0.00	
27	Proху сервер	1	160,000.00	160,000.00	1	156,009.22	156,009.22	97.51
28	Ново рјешење за Хало центар	1	70,000.00	70,000.00	0		0.00	
29	Фискалне касе	0			8	666.90	5,335.20	
30	Модернизација и модификација ИКТ система	0			1	139,230.00	139,230.00	
31	Лиценце за е-пошту	0			1	22,230.00	22,230.00	
32	Сервер	0			2	9,991.80	19,983.60	
33	НАС сервер	0			2	8,997.30	17,994.60	
34	Бар код читач	0			20	160.88	3,217.60	
35	Бежични бар код читач	0			5	535.63	2,678.15	
36	Копир апарати	0			3	1,983.15	5,949.45	
37	Мултифункцијски апарати	0			20	465.66	9,313.20	
38	Шалтерски штампачи	0			50	719.55	35,977.50	
39	Ласерски штампач	0			5	294.84	1,474.20	
40	Матрични штампачи	0			3	1,117.35	3,352.05	
41	IP камера indoor	0			35	208.94	7,312.87	
42	IP камера outdoor 3Mp	0			28	233.77	6,545.45	

43	IP камера outdoor 4Mp	0		4	535.72	2,142.88	
44	Видео снимач 4 канала	0		4	553.07	2,212.28	
45	HDCVI камера	0		20	85.71	1,714.20	
46	ЕРП-унапређење новим модулима	0		1	89,505.00	89,505.00	
47	Централни УПС	0		1	13,776.75	13,776.75	
48	Firewall	0		1	157,618.89	157,618.89	
49	Модернизација мреже	0		1	152,027.24	152,027.24	
50	Систем за складиштење података	0		1	302,249.68	302,249.68	
51	Софтвер за ФУК	0		1	35,100.00	35,100.00	
52	Скенер	0		1	169.29	169.29	
53	Рачунари тип А	0		77	1,435.88	110,562.76	
54	Монитори тип а	0		77	279.57	21,526.89	
55	Рачунари тип Б	0		4	4,804.02	19,216.08	
56	Монитори тип Б	0		4	717.09	2,868.36	
			УКУПНО	1,633,230.00		1,938,089.52	118.67 ²

² Ставке од редног броја 29 до редног броја 56 нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину. Ставке од редног броја 30 до редног броја 50 и ставке од редног броја 53 до редног броја 56 представљају пренос из ранијег периода, а ставке 29, 51 и 52 представљају набавке које су покренуте у 2019. години.

T 3.1.

30

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА								
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ								
ЗА НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ								
Т 4.								
РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	% ИЗВРШЕЊА
1	Машина за бројање папирног новца	25	3,500.00	87,500.00	0		0.00	
2	Машина за бројање кованог новца	3	1,800.00	5,400.00	0		0.00	
3	Рачунска машина	64	220.00	14,080.00	0		0.00	
4	Каса приручна мала	13	225.00	2,925.00	0		0.00	
5	Каса приручна средња	14	120.00	1,680.00	0		0.00	
6	Ваге електронске универзалне	19	925.00	17,575.00	19	923.13	17,539.47	99.80
7	Сто за достављаче са Д ђелијом	46	530.00	24,380.00	46	524.16	24,111.36	98.90
8	Сто са претинцима за картисту	1	880.00	880.00	0		0.00	
9	Колица писмоносна	3	450.00	1,350.00	0		0.00	
10	Колица пакетска	3	500.00	1,500.00	0		0.00	
11	Машина за везивање свезњева	1	2,880.00	2,880.00	1	2,572.83	2,572.83	89.33
12	Специјална каса за транспорт новца и др. вр.- средња	7	1,900.00	13,300.00	0		0.00	
13	Специјална каса за транспорт новца и др. вр.- велика	8	2,400.00	19,200.00	0		0.00	
14	Рендген уређај за преглед пошљака	1	115,000.00	115,000.00	1	114,999.30	114,999.30	99.999
15	Сигурносна торба	45	8,190.00	368,550.00	45	8,131.50	365,917.50	99.29
16	Сигурносна каса	1	7,020.00	7,020.00	0		0.00	
17	ИПС апликација-набавка и инсталирање	1	210,000.00	210,000.00	0		0.00	
18	Мјерење квалитета брзине преноса пошљака у унутрашњем пош. саоб. путем РФИД технологије	1	53,000.00	53,000.00	0		0.00	
19	Уградња каса	0			2	253.89	507.78	

20	Сандучасте палете	0			9	779.22	7,012.98	
21	Машина за бројање папирног новца	0			13	3,042.59	39,553.67	
22	Машина за бројање кованог новца	0			3	1,408.68	4,226.04	
23	Уградња специјалних каса за транспорт новца	0			60	253.89	15,233.40	
УКУПНО				946,220.00			591,674.33	62.53 ³

³ Ставке од редног броја 19 до редног броја 23 нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину. Ставка 19 и ставке од редног броја 21 до редног броја 23 представљају пренос из ранијег периода, а ставка 20 представља набавку покрену у 2019. години.

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА																																					
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ																																					
ЗА НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ-У КОМ																																					
Т 4.1.																																					
Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%			
1	Машина за бројање папирног новца				9			2			2			2			2			2			2			1			2			1			25	0	
2	Машина за бројање кованог новца				2												1																3	0			
3	Рачунска машина				24			4			5			5			3			2			4			7			4			6			64	0	
4	Каса приручна мала				5			1									2			5														13	0		
5	Каса приручна средња				6			2									3									2						1			14	0	
6	Ваге електронске универзалне				7	7	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	2	2	100.00	1	1	100.00				19	19	100.00
7	Сто за достављаче са Д ђелијом				17	17	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	15	15	100.00	2	2	100.00	4	4	100.00							5	5	100.00	1	1	100.00	46	46	100.00
8	Сто са претинцима за картисту																		1															1	0		
9	Колица писмоносна							1						2																				3	0		
10	Колица пакетска				1			1						1																				3	0		
11	Машина за везивање свезијева																								1	1	100.00							1	1	100.00	
12	Специјална каса за транспорт новца и др. вр. - средња				5									2																				7	0		
13	Специјална каса за транспорт новца и др. вр. - велика							4			1			1					1								1							8	0		
14	Рендген уређај за преглед пошљака							1	1	100.00																							1	1	100.00		
15	Сигурносна торба			45		13		8			3			3			2			6			3			3			2			2			45	45	100.00
16	Сигурносна каса																										1							1	0		
17	ИПС апликација-набавка и инсталирање	1																																1	0		
18	Мјерење квалитета брзине преноса пошљака у унутрашњем пош. саоб. путем РФИД технологије	1																																1	0		
19	Уградња каса							2																										0	2		
20	Сандучасте палете							4						2					2									1						0	9		
21	Машина за бројање папирног новца					3								1			1			2			1				2				2			0	13		
22	Машина за бројање кованог новца					1					1															1								0	3		
23	Уградња специјалних каса за транспорт новца			1		3			16		2			7			1			10			2			5			10			3			0	60	
УКУПНО		2	46	2,300.00	89	31	34.83	27	26	96.30	14	6	42.86	33	27	81.82	16	5	31.25	22	19	86.36	10	4	40.00	16	10	62.50	16	19	118.75	11	6	54.55	256	199	77.73

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА																																					
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2019. ГОДИНЕ																																					
ЗА НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ - У КМ																																					
Т 4.2.																																					
Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%			
1	Машина за бројање папирног новца	0.00	0.00		31,500.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		3,500.00	0.00		7,000.00	0.00		3,500.00	0.00		87,500.00	0.00	
2	Машина за бројање кованог новца	0.00	0.00		3,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		5,400.00	0.00	
3	Рачунска машина	0.00	0.00		5,280.00	0.00		880.00	0.00		1,100.00	0.00		1,100.00	0.00		660.00	0.00		440.00	0.00		880.00	0.00		1,540.00	0.00		880.00	0.00		1,320.00	0.00		14,080.00	0.00	
4	Каса приручна мала	0.00	0.00		1,125.00	0.00		225.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		450.00	0.00		1,125.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,925.00	0.00	
5	Каса приручна средња	0.00	0.00		720.00	0.00		240.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		360.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		240.00	0.00		0.00	0.00		120.00	0.00		1,680.00	0.00	
6	Ваге електронске универзалне	0.00	0.00		6,475.00	6,461.91	99.80	1,850.00	1,846.26	99.80	1,850.00	1,846.26	99.80	1,850.00	1,846.26	99.80	925.00	923.13	99.80	925.00	923.13	99.80	925.00	923.13	99.80	1,850.00	1,846.26	99.80	925.00	923.13	99.80	0.00	0.00		17,575.00	17,539.47	99.80
7	Сто за достављаче са Д'Хелијом	0.00	0.00		9,010.00	8,910.72	98.90	530.00	524.16	98.90	530.00	524.16	98.90	7,950.00	7,862.40	98.90	1,060.00	1,048.32	98.90	2,120.00	2,096.64	98.90	0.00	0.00		0.00	0.00		2,650.00	2,620.80	98.90	530.00	524.16	98.90	24,380.00	24,111.36	98.90
8	Сто са претинцима за картисту	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		880.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		880.00	0.00	
9	Колица писмоносна	0.00	0.00		0.00	0.00		450.00	0.00		0.00	0.00		900.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,350.00	0.00	
10	Колица пакетска	0.00	0.00		500.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00		500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,500.00	0.00	
11	Машина за везивање свезијева	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,880.00	2,572.83	89.33	0.00	0.00		0.00	0.00		2,880.00	2,572.83	89.33
12	Специјална каса за транспорт новца и др. вр. - средња	0.00	0.00		9,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		13,300.00	0.00	
13	Специјална каса за транспорт новца и др. вр. - велика	0.00	0.00		0.00	0.00		9,600.00	0.00		2,400.00	0.00		2,400.00	0.00		0.00	0.00		2,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,400.00	0.00		0.00	0.00		19,200.00	0.00	
14	Рендген уређај за преглед пошиљака	0.00	0.00		0.00	0.00		115,000.00	114,999.30		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		115,000.00	114,999.30	100.00
15	Сигурносна торба	0.00	365,917.50		106,470.00	0.00		65,520.00	0.00		24,570.00	0.00		24,570.00	0.00		16,380.00	0.00		49,140.00	0.00		24,570.00	0.00		24,570.00	0.00		16,380.00	0.00		16,380.00	0.00		368,550.00	365,917.50	99.29
16	Сигурносна каса	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		7,020.00	0.00		0.00	0.00		7,020.00	0.00	
17	ИПС апликација-набавка и инсталирање	210,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		210,000.00	0.00	
18	Мјерење квалитета брзине преноса пошиљака у унутрашњем пош. саоб. путем РФИД технологије	53,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		53,000.00	0.00	
19	Уградња каса	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	507.78		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	507.78	
20	Сандучасте палете	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3,116.88		0.00	0.00		0.00	1,558.44		0.00	0.00		0.00	1,558.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	779.22		0.00	0.00		0.00	7,012.98	
21	Машина за бројање папирног новца	0.00	0.00		0.00	9,127.77		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	3,042.59		0.00	3,042.59		0.00	6,085.18		0.00	3,042.59		0.00	6,085.18		0.00	6,085.18		0.00	6,085.18		0.00	39,553.67	
22	Машина за бројање кованог новца	0.00	0.00		0.00	1,408.68		0.00	0.00		0.00	1,408.68		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,408.68		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4,226.04	
23	Уградња специјалних каса за транспорт новца	0.00	253.89		0.00	761.67		0.00	4,062.24		0.00	507.78		0.00	1,777.23		0.00	253.89		0.00	2,538.90		0.00	507.78		0.00	1,269.45		0.00	2,538.90		0.00	761.67		0.00	15,233.40	
УКУПНО		263,000.00	366,171.39	139.23	174,180.00	26,670.75	15.31	201,795.00	125,056.62	61.97	37,450.00	4,286.88	11.45	50,070.00	16,086.92	32.13	28,635.00	5,267.93	18.40	64,030.00	13,202.29	20.62	33,375.00	4,473.50	13.40	34,580.00	10,139.81	29.32	37,255.00	12,947.23	34.75	21,850.00	7,371.01	33.73	946,220.00	591,674.33	62.55

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА								
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ								
ЗА НАБАВКУ НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ								
								Т.5.
РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНСКА КОЛ.	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНСКА ВРИЈ.	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈ.	% ИЗВРШЕЊА
1	Дактило столица	254	180.00	45,720.00	254	154.44	39,227.76	85.80
2	Радна столица	133	40.00	5,320.00	133	67.86	9,025.38	169.65
3	Радна фотеља	29	250.00	7,250.00	29	345.15	10,009.35	138.06
4	Радни сто	25	160.00	4,000.00	0		0.00	
5	Клуб сто	7	100.00	700.00	0		0.00	
6	Угаони радни сто	1	300.00	300.00	0		0.00	
7	Конференцијски сто	1	500.00	500.00	0		0.00	
8	Покретна касета	33	140.00	4,620.00	0		0.00	
9	Ормар за документа	16	200.00	3,200.00	0		0.00	
10	Стаклена витрина	69	250.00	17,250.00	0		0.00	
11	Вјешалица	6	50.00	300.00	0		0.00	
12	Полице за архиву	108	250.00	27,000.00	0		0.00	
13	Клима уређаји	35	1,300.00	45,500.00	0		0.00	99.43
13а	Клима уређај величине 12				14	1,277.17	17,880.41	
13б	Клима уређај величине 18				10	2,077.60	20,776.04	
13в	Клима уређај величине 24				2	2,734.52	5,469.05	
13г	Покретни клима уређај				1	1,115.01	1,115.01	
14	Конвектор радијатор	25	250.00	6,250.00	25	246.40	6,160.05	98.56
15	Бушилица ударна	1	500.00	500.00	1	129.80	129.80	25.96

16	Аку бушилица	1	500.00	500.00	1	240.00	240.00	48.00
17	Усисивач	5	550.00	2,750.00	5	548.73	2,743.65	99.77
18	Колица за складиште са гумом	1	200.00	200.00	1	89.00	89.00	44.50
19	Колица за степенице	1	250.00	250.00	1	149.00	149.00	59.60
20	Колица са платформом	1	250.00	250.00	1	149.00	149.00	59.60
21	Агрегат	1	15,000.00	15,000.00	0		0.00	
22	Дизел генератор	1	23,400.00	23,400.00	0		0.00	
23	Косилица	1	500.00	500.00	1	460.00	460.00	92.00
24	Ротациона косилица	1	1,200.00	1,200.00	1	1,219.00	1,219.00	101.58
25	Пулт	0			1	468.00	468.00	
26	ЛЕД телевизор са зидним носачем	0			1	844.00	844.00	
27	ЛЕД телевизор са покретном комоном	0			1	2,340.00	2,340.00	
28	Намјештај за ФУК	0			1	2,497.00	2,497.00	
29	Дактило столица	0			215	153.27	32,953.05	
30	Радна фотеља	0			6	222.30	1,333.80	
31	Радна фотеља	0			2	327.60	655.20	
32	Шанк столица	0			3	169.65	508.95	
33	Радна столица	0			117	77.22	9,034.74	
УКУПНО			212,460.00			165,477.24	77.89	4

⁴ Ставке од редног броја 25 до редног броја 33 нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину. Ставке од редног броја 28 до редног броја 33 представљају пренос из ранијег периода, а ставке 25, 26 и 27 представљају набавке које су покренуте у 2019. години.

T 5.1.

37

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА								
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019. ГОДИНЕ								
ЗА НАБАВКУ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА								
								Т 6.
РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНСКА КОЛИЧИНА	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНСКА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	% ИЗВРШЕЊА
1	Путничко возило	1	65,000.00	65,000.00	1	67,807.78	67,807.78	104.32
2	Путничко возило мање	3	35,000.00	105,000.00	3	35,030.00	105,090.00	100.09
3	Теретно возило носивости од 750 kg до 1 t	9	35,000.00	315,000.00	9	34,954.50	314,590.50	99.87
4	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t	1	42,000.00	42,000.00	1	41,916.00	41,916.00	99.80
5	Теретно возило минималне носивости од 1,5 t	9	57,000.00	513,000.00	9	56,892.00	512,028.00	99.81
6	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t	1	95,000.00	95,000.00	1	94,917.00	94,917.00	99.91
7	Теретно возило минималне носивости од 7 t	1	155,000.00	155,000.00	1	154,938.00	154,938.00	99.96
8	Мопед	50	3,400.00	170,000.00	0		0.00	
9	Бицикл	10	600.00	6,000.00	0		0.00	
10	Електрични виљушкар	0			1	42,705.00	42,705.00	
11	Ручни виљушкар	0			2	760.50	1,521.00	
12	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t	0			1	49,989.00	49,989.00	
13	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t	0			1	52,680.00	52,680.00	
14	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t	0			2	94,800.00	189,600.00	
15	Регистрација возила примљених у 2018. години (5 ком)	0			5	30.00	150.00	
УКУПНО				1,466,000.00			1,627,932.28	111.05 ⁵

⁵ Ставке од редног броја 10 до редног броја 15 нису планиране Програмом инвестиција за 2019. годину. Исте представљају пренос из ранијег периода.

